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I. INTRODUCTION 

II.1. Contexte et justification 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) découle de l’étude d’impact 

environnemental et social qui fait parties des études techniques du Projet d’Etudes en vue de la 

Mobilisation et de Valorisation des Eaux Pluviales à travers les retenues collinaires dans la 

Région du Nord (PEMVEP). Le PEMVEP s’inscrit dans le cadre du Programme de 

Développement de l’Agro-industrie dans le Septentrion – Phase 1 : Construction des Barrages à 

buts multiples (PDAS 1 – CB). Le projet a pour objectif de mettre à la disposition des 

populations des localités de la Région du Nord des infrastructures hydrauliques afin de rendre 

disponible les ressources en eau pour l’amélioration des conditions de vie surtout en saison 

sèche. Ce projet va permettre aux producteurs agricoles et aux éleveurs d’accéder aux 

ressources en eau pour la réalisation de leurs activités en saison sèche. 

Les projets d’infrastructures sont soumis à la réalisation des études d’impact environnemental 

et social dans la législation camerounaise. L’étude d’impact environnemental et social est 

prescrite conformément à la Loi N°96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la 

gestion de l’environnement. Selon l’Arrêté N°00001/MINEPDED du 09 février 2016 fixant les 

différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une étude d’impact 

environnemental et social, ce projet est soumis à une étude d’impact environnemental et social 

détaillée. 

Le projet va toucher les localités de Barkehi (Arrondissement de Demsa), Ndjam Badi 

(Arrondissement de Bibemi), Bassira et Mousgoy (Arrondissement de Guider) et Poli 

(Arrondissement de Poli). 

Le présent PGES est établi pour la construction du barrage collinaire et l’aménagement du 

périmètre irrigué sur le site de Bassira. 

II.2. Description du projet 

Le projet consiste à : 

- Construire un barrage collinaire pour créer une retenue collinaire ; 

- Aménager des évacuateurs de crues ; 

- Aménagement de conduite de vidange et de prise ; 

- Aménagement de périmètres hydro agricoles et  

- Equipement des localités en amont des retenues collinaires en motopompes 

II.3. Parties prenantes du projet 

Les parties prenantes dans le cadre de ces études techniques sont : 

- Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) qui est le Maître d’Ouvrage de ce projet. Il 

est responsable de la supervision et du contrôle technique de la réalisation de l’étude. 

- Le Groupement COMETE International/HAR chargé de réaliser les études techniques. 

II.4. Objectifs du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Social est élaboré pour permettre de mettre en œuvre 

les mesures d’atténuation, de compensation ou d’optimisation qui permettent d’apporter des 
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réponses précises, pertinentes et durables aux impacts identifiés dans le cadre l’étude d’impact. 

C’est le cadre qui permet d’assurer une insertion harmonieuse du projet dans l’environnement 

récepteur conformément aux normes internationales et le cadre réglementaire en vigueur au 

Cameroun. Il facilite la mise en application des mesures d’atténuation, de compensation, 

d’optimisation et du suivi institutionnel requis pour la prévention de l’environnement. 

Le présent PGES est décliné en plusieurs autres plans notamment : le plan de mise en œuvre des 

mesures, le plan de participation du public, le plan de surveillance environnementale et le plan 

de suivi environnemental. Il présente également le coût de la mise en œuvre des mesures 

préconisées.  

Le Plan de Gestion de l’Environnementale et Sociale définit le type d’action à mettre en œuvre, 

leurs objectifs, les parties prenantes et leurs estimations budgétaires. En effet, il est question 

d’envisager de façon concrète comment les mesures préconisées seront mises en œuvre.  
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II. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES DU PROJET 

II.1. Synthèse des impacts 

Tableau 1 : Synthèse des impacts 

IMPACTS POTENTIELS Nature 
Importance 

absolue 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Pollution de l’air - Mineure 

Risque de pollution des eaux de surface - Moyenne 

Risque de pollution du sol - Mineure  

Erosion du sol - Moyenne 

Nuisances sonores - Mineure 

Baisse des débits des cours d’eau en aval en période remplissage de la 
retenue collinaire 

- Mineure 

Modification du régime naturel des cours d’eau - Mineure 

MILIEU HUMAIN   

Création d’emplois temporaires + Moyenne 

Création des activités génératrices de revenus + Moyenne 

Perte des terres cultivables dans la zone de retenue d’eau - Moyenne 

Baisse des revenus agricoles - Mineure 

Perte des zones de pâturage - Mineure 

Perturbation du mode de vie des populations locales - Mineure 

Risques d’accidents - Mineure 

Risque de conflits - Mineure 

Risque de prolifération des IST/VIH/SIDA, des grossesses non 
désirées et des cas de COVID-19 

- Moyenne 

Risque d’augmentation des cas de paludisme et de maladies hydriques - Mineure  

Augmentation de la production des cultures maraîchères avec 
l’aménagement des périmètres hydro-agricoles 

+ Moyenne 

Amélioration de la nutrition et la santé du bétail + Moyenne 

Baisse ou disparition de la transhumance + Moyenne 

Baisse ou disparition des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs + Moyenne 
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II.2. Mesures environnementales et sociales 

II.2.1. Mesures générales pour l’ensemble du projet 

Ces mesures concernent tous les impacts potentiels du projet. Il s’agit de : 

- Recrutement d’un responsable interne à l’entreprise chargé du suivi environnemental 

pour garantir la mise en œuvre des clauses environnementales prescrites ; 

- Rédaction du règlement intérieur environnemental du chantier ;  

- Elaboration de la stratégie de recrutement de la main d’œuvre locale ; 

- Identification des sites d’emprunt en collaboration avec les riverains et les autorités ;  

- Veiller au respect et à l’application du code minier pour l’exploitation des carrières 

et emprunts ; 

- Impliquer les autorités administratives et traditionnelles préalablement aux 

interventions sur le territoire.  

II.2.2. Mesures d’atténuation spécifiques aux impacts identifiés 

Tableau 2: Mesures d’atténuation spécifiques aux impacts identifiés 

Impacts  Mesures 

Risque d’érosion du sol 

Pollution de l’air 

 

- Remise en état des zones d’emprunts et des sites 
occupés lors des travaux 

- Végétalisation des sites d’emprunt  

- Entretien permanent des véhicules et des engins  

Risque de pollution du sol 

Risque de pollution des 

eaux de surface  

Modification du régime 

naturel des cours d’eau 

Baisse des débits en aval 

des cours d’eau en 

période de remplissage 

de la retenue 

- Prendre des dispositions relatives à la gestion des 
déchets (hydrocarbures, huiles, produits bitumeux) 

- Assurer la gestion des déchets ménagers 

- Aménager un espace de stationnement et de vidange 
des engins 

- Engager une entreprise spécialisée pour la gestion des 
déchets dangereux et toxiques 

- Proscrire les vidanges des engins et véhicules et le 
lavage des véhicules en dehors des aires aménagées 

- Les huiles et graisses usées, les déchets peuvent être 
recyclés ou traités par une entreprise spécialisé ou 
conditionnée et mise à la disposition des populations 
après une formation appropriée pour le traitement de 
leur bois d’œuvre.  

- Equiper les aires de lavage des véhicules d’un 
séparateur d’hydrocarbure  

- La mise en place d’un système de drainage adéquat 
pour minimiser l’apport des sédiments dans les cours 
d’eau ;  

- Eviter d’augmenter la turbidité de l’eau lors des 
prises  

- Les tuyaux doivent être dépourvus de toute souillure 
susceptible de polluer le cours d’eau ; 

- Les points de prise ne doivent pas se trouver en amont 
immédiat des points d’approvisionnement en eau des 
populations 

Risque de déplacement de - Interdire l’installation de base de stationnement 
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certaines espèces de la faune d’engins dans les zones de présence de la faune 

- Sensibiliser sur les animaux protégées et classées 

- Eviter autant que possible les travaux 
nocturnes, doter les employés du matériel anti bruit. 

Risque de prolifération 

des IST/VIH/SIDA, des 

grossesses non désirées 

et des cas de COVID-19 

- Sensibilisation du personnel du chantier et des 
populations sur les risques liés aux IST/VIH-SIDA et 
grossesses non désirées 

- Sensibilisation sur la COVID-19 

Perte des terres 

cultivables et des arbres 

dans la zone de retenue 

d’eau 

- Sensibiliser les populations riveraines et les 
producteurs 

- Identifier de nouvelles parcelles agricoles et d’élevage 

- Intégrer les victimes dans la liste de bénéficiaires 
prioritaires dans le périmètre irrigué 

- Planter des arbres fruitiers et non fruitiers 

Baisse des revenus 

agricoles 

- Sensibilisation et organisation des populations locales 

Inondation des 

constructions 

 

- Sensibiliser les populations riveraines  

- Identifier de nouvelles zones d’installation dans les 
localités bénéficiaires 

- Apporter des appuis en matériaux et matériels de 
construction 

Risque de destruction des 

pistes rurales 

- Sensibiliser les populations riveraines et les 
producteurs 

- Aménager des pistes pour contourner la retenue 

- Sensibilisation des populations sur l’entretien des 
pistes 

Risques d’accidents  

 

- Sensibiliser sur la sécurité au travail  

- Assurer le respect des clauses environnementales  

Perturbation du mode de 

vie des populations 

locales 

- Sensibilisation des populations locales 
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II.2.3. Mesures d’optimisation 

Tableau 3: Mesures d'optimisation 

Impacts  Mesures 

Création des emplois 

temporaires 

- Engager en priorité la main d’œuvre local disponible 
et intéressée ; 

- Etablir une politique de recrutement transparente ; 

- Privilégier les riverains pour les emplois ne 
nécessitant pas une qualification particulière ; 

- Accorder une priorité à la main d´œuvre locale en 
cas de compétence égale pour la main d’œuvre 
qualifiée ;  

- Eviter les discriminations de genre dans le 
recrutement ; 

- Délivrer des attestations de travail en fin de contrat 
aux ouvriers pour faciliter l’accès à d’autres 
opportunités d’emplois similaires. 

Création des activités 

génératrices de revenus 

- Informer et sensibiliser les producteurs sur les 
opportunités d’affaires 

Augmentation de la 

production des cultures 

maraîchères avec 

l’aménagement des 

périmètres hydro-agricoles 

- Sensibilisation et organisation des agriculteurs à la 
pratique des cultures irriguées dans les parcelles 
aménagées ; 

- Suivi des acteurs de la culture hydro-agricole par les 
services techniques de proximité 

Amélioration de la 

nutrition et la santé du 

bétail 

- Sensibilisation et organisation des éleveurs et 
agriculteurs à la pratique des cultures fourragères 

Baisse ou disparition de la 

transhumance 

- Sensibilisation des éleveurs nomades ; 

- Facilitation de l’accès des éleveurs nomade au 
foncier ; 

- Sensibilisation des communautés d’accueil des 
éleveurs 

Baisse ou disparition des 

conflits entre les éleveurs 

et les agriculteurs 

- Sensibilisation des éleveurs et agriculteurs 
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II.2.4. Fiches des mesures environnementales et sociales 

Mesure : Recrutement d’un responsable interne à l’entreprise chargé du suivi 
environnemental 

Lieux de mise en œuvre Sites de travail  

Bureaux ou base de l’entreprise 

Objectifs Assurer une bonne mise en œuvre des mesures environnementales  

prévues et le respect de la réglementation environnementale en  

vigueur.  

Impacts concernés Tous les impacts 

Tâches - l’élaboration du règlement intérieur du volet hygiène, 

sécurité, santé et environnemental 

- la sensibilisation et la formation du personnel des chantiers 

sur les mesures environnementales préconisées pour le 

chantier ;  

- la surveillance de la mise en œuvre des mesures 

environnementales par le personnel de l’entreprise 

- la communication avec les populations et autorités locales 

- la rédaction du rapport de suivi environnemental 

Résultats attendus Le respect et l’application des mesures environnementales 

Acteurs de mise en 
œuvre 

Entreprise 

Acteurs de suivi - MDC 

- MINEE, MINEPDED 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

- Le Règlement Intérieur environnemental 

- Le planning des activités de suivi environnemental 

- Les fiches de suivi environnemental rempli 

- La liste actualisée des EPI 

- Le dispositif HSE de l’entreprise 

Moyens de vérification - Contrats de travail  

- Fiche de présence effective des responsables 

environnement sur le chantier 

- Bulletins de salaire 

- Fiches de suivi environnementales 

- Rapports de suivi environnemental 

Sources de vérification 
MDC 

MINEE 

Période de réalisation 
Pendant les travaux 

Coût de réalisation 
22 mois x 1 000 000 = 22 000 000 FCFA 
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Mesure : Rédaction du volet environnemental du règlement intérieur du chantier 

Lieux de mise en 
œuvre 

Bureaux de l’entreprise 

Objectifs Mettre à la disposition du personnel de l’entreprise les normes et règles 
environnementales à respecter dans la réalisation des travaux. 

Impacts concernés Tous les impacts 

Tâches - Cadrer les enjeux environnementaux du projet dans le règlement 

intérieur de l’entreprise ;  

- Rédiger le volet hygiène, sécurité, santé et environnement du 

règlement intérieur de l’entreprise  

- Faire viser le règlement intérieur de l’entreprise par l’inspecteur 

du travail compétent après visa du directeur de l’entreprise ;  

- Afficher le règlement intérieur ;  

- Informer et sensibiliser le personnel sur le règlement intérieur 

- Faire lire le règlement intérieur au personnel et leur faire signer 

une déclaration sur l’honneur pour le respecter. 

Résultats attendus Respect de clauses environnementales 

Acteurs de mise en 
œuvre 

Responsable environnement entreprise 

Acteurs de suivi MDC, MINEE, MINEPDED 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Règlement Intérieur du chantier 

Moyens de 
vérification 

Tableaux d’affichage 

Règlement intérieur 

Sources de vérification 
Entreprise (base du chantier, bureaux) 

Période de réalisation 
Avant le début des travaux 

Coût de réalisation 
1 000 000 FCFA 
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Mesure : Gestion des déchets du chantier 

Lieux de mise en 
œuvre 

Base du chantier, sites approuvés par protocoles d’accord.  

Objectifs Prévenir ou gérer la pollution accidentelle des eaux, du sol, de l’air par les 
déchets solides et liquides 

Impacts concernés Pollution de l’air, du sol et des eaux de surface et souterraines  

Tâches - Aménager des espaces pour l’entretien des engins (équiper  d’un 

séparateur d’hydrocarbure, de bâches étanches….) 

- Aménager deux fosses pour les déchets biodégradables 

- Confectionner des bacs pour la récupération des déchets solides 

- Installation des citernes de récupérations des huiles usées 

- Sensibilisation des employés 

Résultats attendus Sécurité dans le chantier 

Protection de l’environnement 

Acteurs de mise en 
œuvre 

- Responsable environnemental de l’entreprise ;  

- Chef de garage des entreprises ;  

Acteurs de suivi - Responsable environnement de l’entreprise et de la mission de contrôle 

- MINEE 

- MINEPDED 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

- Protocoles d’accord 

- Présence des demi-fûts labélisés ;  

- Présence des fosses de réception des déchets ;  

- Fiches de réception des déchets pour recyclage par des sociétés 

spécialisées  

- Présence des bacs de stockage des hydrocarbures ;  

- Présence de l’aire de lavage des véhicules avec séparateur 

d’hydrocarbures ;  

- Contrats de récupération des déchets (huiles usées et filtres) avec le 

fournisseur d’hydrocarbures 

Moyens de 
vérification 

Rapport HSE 

Sources de 

vérification 

Entreprise (base du chantier, bureaux) 

Période de 

réalisation 

Avant le début des travaux 

Pendant les travaux 

Coût de réalisation 
5 000 000 FCFA 
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Mesure Remise en état des zones d’emprunts et des sites occupés lors des 
travaux 

Lieux de mise en 
œuvre 

Les sites d’emprunt exploités 

Objectifs Lutter contre la dégradation de l’environnement sur les sites d’emprunt 

Impacts concernés Erosion du sol 

Perte du couvert végétal 

Tâches - Elaborer le programme de remise en l’état des sites suivant le type 

d’occupation 

- Replis le matériel 

- Scarifier et égaliser les surfaces en prévoyant les orientations des eaux 

de ruissellement 

Résultats attendus Remise en état de la terre végétale 

Acteurs de mise en 
œuvre 

Entreprise 

Acteurs de suivi MDC, MINEE, MINEPDED 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Sites d’emprunt remis en état 

Moyens de 
vérification 

Rapport d’activité 

Sources de vérification 
Entreprise 

MDC 

Période de réalisation 
A la fin d’exploitation des sites d’emprunt 

Coût de réalisation 
10 000 000 FCFA 

  

Mesure Sensibilisation des populations riveraines et l’équipe du projet sur la 
santé 

Lieux de mise en 
œuvre 

Localités de Bassira 

Objectifs - Faciliter l’intégration du projet dans le milieu humain 

- Eveiller les consciences et promouvoir les comportements responsables 

chez le personnel des entreprises et les populations locales  

- Lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles 

Impacts concernés - Risque de prolifération des maladies sexuellement transmissibles, du 

paludisme et d’autres maladies 

- Risque accidents pendant les travaux 

- Risque de perte des ressources naturelles 

Tâches - Sensibilisation sur la bonne conduite dans le cadre de travail et 

d’interactions avec les populations locales 

- Information et sensibilisation sur les risques liés aux IST/VIH /SIDA, le 

paludisme, les maladies hydriques et autres problèmes de santé ; 

- Sensibilisation des populations sur les risques des mariages précoces et 
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Mesure Sensibilisation des populations riveraines et l’équipe du projet sur la 
santé 

des grossesses non désirées ; 

- Sensibilisation des populations à la sécurité;  

- Sensibiliser et organiser les populations sur la prévention 

environnementale 

- Sensibilisation sur la COVID-19 

Résultats attendus Prise de conscience des populations riveraines et du personnel du projet 

sur les questions et risques relatives aux maladies, la sécurité et la 

protection de l’environnement 

Acteurs de mise en 
œuvre 

Services de santé 

Associations ou ONG spécialisée dans les actions de communication pour le 

changement de comportements (sensibilisation, organisation et formation 

des populations) 

Acteurs de suivi Responsable environnemental l’entreprise 

Responsable environnementale de la MDC 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Nombre de séances de sensibilisation organisée 

Nombre de personnes sensibilisées dans les localités 

Personnel du projet sensibilisé 

Thèmes abordés 

Moyens de 
vérification 

Liste de présence des séances de sensibilisation 

Rapports d’activités 

Sources de 

vérification 

Entreprise, MDC, MINEE 

Période de 

réalisation 

Pendant la réalisation des travaux 

Coût de réalisation 8 000 000 FCFA 

 

Mesure : Signalisation et/ou balisage des sites de travaux et zones 
dangereuses 

Lieux de mise en œuvre Zone de travail, Zones à risque 

Objectifs Réduire les risques d’accidents  

Impacts concernés Risque d’accidents 

Tâches - Pose des panneaux de signalisation 

- Balisage 

- Eclairage de la zone de travail dans la nuit 

Résultats attendus Protection des populations locales  

Acteurs de mise en 
œuvre 

Entreprise 

Acteurs de suivi MDC 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Nom et nombre de sites signalisés ou balisés 
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Mesure : Signalisation et/ou balisage des sites de travaux et zones 
dangereuses 

Moyens de vérification Rapport d’activité 

Sources de vérification 
Entreprise 

MDC 

Période de réalisation 
Pendant les travaux 

Coût de réalisation 
8 000 000 FCFA 

 

Mesure Sensibilisation et organisation des agriculteurs et des 
éleveurs : gestion des périmètres, protection de la retenue et 
du barrage, protection de l’environnement, production 
fourragère  

Lieux de mise en œuvre Localités de la zone du projet 

Objectifs Promouvoir l’imprégnation du projet par les bénéficiaires 

Développer les connaissances sur les opportunités et la protection 
de l’environnement 

Organiser et former les bénéficiaires pour une meilleure gestion des 
acquis du projet 

Impacts concernés Risque de pollution 

Risque de conflits 

Création des activités génératrices de revenus 

Tâches - Information et sensibilisation des populations 

- Organisation des producteurs 

- Plantation des arbres 

Résultats attendus Bonne gestion des aménagements et des équipements 

Acteurs de mise en œuvre Associations, ONG, Experts individuels 
Populations riveraines 

Acteurs de suivi MDC, Commune 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Nombre de séances de sensibilisation 

Moyens de vérification Rapport d’activités 

Sources de vérification 
Entreprise, MDC 

Période de réalisation 
Pendant les travaux 

Coût de réalisation 
7 000 000 FCFA 
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III. PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES MESURES 

Tableau 4 : Tableau de planification des mesures environnementales 

Mesure 

environnementa

le  

Type 
Objectif de la 

mesure 
Tâches 

Acteurs de 

mise en œuvre 
Acteurs de suivi Indicateurs de suivi 

Coût  de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Rédaction du 

volet 

environnemental 

du règlement 

intérieur du 

chantier 

Atténuation Intégrer les 

considérations 

environnementales 

dans les pratiques 

de l’entreprise et le 

comportement de 

ses employés  

- Cadrer les enjeux 

environnementaux du projet 

- Rédiger le volet 

environnement du règlement 

intérieur de l’entreprise (y 

prévoir des sanctions) ; 

- Faire viser le règlement 

intérieur de l’entreprise par 

l’inspecteur de travail 

compétent après visa du 

directeur de l’entreprise ; 

- Afficher le règlement 

intérieur ; 

- Sensibiliser le personnel de 

chantier 

Responsable 

environnement 

de l’entreprise 

Responsable 

environnement 

de Mission de 

Contrôle ; 

MINEE 

MINEPDED 

Contrat du 

responsable 

environnement de 

l’entreprise 

Règlement intérieur 

du volet 

environnement 

 

1 000 000 
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Mesure 

environnementa

le  

Type 
Objectif de la 

mesure 
Tâches 

Acteurs de 

mise en œuvre 
Acteurs de suivi Indicateurs de suivi 

Coût  de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Remise en état 

des zones 

d’emprunts et 

des sites occupés 

lors des travaux 

Atténuation  Eviter la perte des 

terres cultivables 

Restaurer le 

paysage 

- Elaborer le programme de 

remise en l’état des sites 

suivant le type d’occupation 

- Replis le matériel 

- Scarifier et égaliser les 

surfaces en prévoyant les 

orientations des eaux de 

ruissellement  

Entreprise de 

réalisation des 

travaux 

- Responsable 

environnement 

de l’entreprise 

et de la mission 

de contrôle 

- MINEE, 

MINEPIA, 

MINADER, 

MINEPDED 

- Autorités 

locales  

- Programme de 

remise en l’état 

- Observation 

directes 

- Rapport 

d’exécution 

- Superficies  

10 000 000 

Gestion des 

déchets  

- Hydrocarbure 

- Huiles 

- Produits 

bitumeux 

- Solides et 

assimilable 

aux déchets 

ménagers.  

Atténuation 

 

Eviter et ou 

prévenir la 

pollution 

accidentelles des 

eaux, du sol, de 

l’air par les déchets 

solides et liquides 

- Aménager des espaces pour 

l’entretien des engins 

(équiper d’un séparateur 

d’hydrocarbure, de bâches 

étanches…) 

- Aménager deux fosses pour 

les déchets biodégradables 

- Confectionner des bacs pour 

la récupération des déchets 

solides 

- Installation des citernes de 

récupérations des huiles 

usées 

Environnement

aliste et le Chef 

de garage de 

l’entreprise 

Entreprise 

spécialisée 

dans la gestion 

des déchets  

 

 

- Responsable 

environnement 

de l’entreprise 

et de la mission 

de contrôle 

- MINEE 

- MINEPDED 

- Présence des 

installations  

- Présence des 

fosses, des bacs 

- Fiches de réception 

des déchets par la 

société.  

5 000 000 
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Mesure 

environnementa

le  

Type 
Objectif de la 

mesure 
Tâches 

Acteurs de 

mise en œuvre 
Acteurs de suivi Indicateurs de suivi 

Coût  de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Elaboration d’un 

plan d’urgence 

Atténuation Sauver des vies 

humaines en cas 

d’incendies 

- Analyser les risques 

d’incendies et des 

déversements associés au 

stockage des produits 

d’hydrocarbures en quantités 

importante 

- Etablir un plan de prévention 

et de gestion des risques 

potentiels 

- Informer et éduquer le 

personnel du projet et les 

populations riveraines sur les 

risques et plan d’urgence 

Responsable 

environnement 

de l’entreprise 

Responsable de 

gestion des 

produits 

hydrocarbures 

- Environnemen

taliste de la 

MDC 

- MINEE 

- MINEPDED 

- MINSANTE 

- Plan d’urgence 

- Fiches de présence 

et PV des séances 

de sensibilisation 

A inclure 

dans la 

rémunératio

n du 

responsable 

environnem

ent de 

l’entreprise 

Sensibilisation et 

organisation des 

populations 

riveraines et 

l’équipe de projet 

sur : 

- les infections et 

les maladies 

(IST/VIH-SIDA, 

paludisme) 

- la COVID-19 

- les grossesses 

non désirées 

Atténuation - Lutter contre les 

maladies et les 

IST/VIH/SIDA 

- Approfondir la 

lutte contre le 

SIDA 

- Lutter contre 

l’exploitation 

illégale des 

ressources 

naturelles 

 

- Recrutement de l’ONG pour la 

sensibilisation 

-  Programmation 

- Campagnes de sensibilisation  

- Identifier et former des 

animateurs locaux 

- Dépistages et distribution des 

préservatifs 

- Appui conseil dans la mise en 

œuvre des actions de 

protection de 

l’environnement 

- Consultant 

(ONG ou 

Association 

spécialisée)  

- Environnem

entaliste de 

l’entreprise 

- Chef de 

chantier 

- Formations 

sanitaires 

- Responsables 

Environnemen

t de 

l’entreprise et 

de la MDC 

- MINEE 

- MINEPDED 

- MINSANTE 

- MINAS 

- MINFOF 

- Sous-

Préfectures et 

Communes 

 

- Contrat du 

consultant 

- Programme de 

sensibilisation 

- Kit de 

sensibilisation 

- Rapports de 

sensibilisation  

- Statistiques des 

dépistages 

- Nombre de 

personnes ayant 

effectuées le test 

COVID-19  

8 000 000  
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Mesure 

environnementa

le  

Type 
Objectif de la 

mesure 
Tâches 

Acteurs de 

mise en œuvre 
Acteurs de suivi Indicateurs de suivi 

Coût  de 

mise en 

œuvre 

(FCFA) 

Sensibilisation, 

organisation, 

formation et 

accompagnement 

des agriculteurs 

et des éleveurs : 

gestion des 

périmètres, 

protection de la 

retenue et du 

barrage,  

protection de 

l’environnement 

production 

fourragère 

Optimisation Promouvoir 

l’imprégnation du 

projet par les 

bénéficiaires 

Développer les 

connaissances sur 

les opportunités et 

la protection de 

l’environnement 

Organiser et 

former les 

bénéficiaires pour 

une meilleure 

gestion des acquis 

du projet 

- Information et sensibilisation 
des populations 

- Organisation des producteurs 
- Elaboration des thèmes de 

formation 
- Information des usagers  
- Elaboration programme te 

calendrier de formation 
- Organisation des séances de 

formation 
- Elaboration du calendrier de 

suivi-accompagnement 

Entreprise ou 
ONG 
spécialisées 

Services 
sectoriels 
déconcentrés 

Experts 
individuels 

 Commune de 

Guider 

Services 
sectoriels 
déconcentrés 

 

- Nombre de 
séances de 
sensibilisation 

- Nombre de 
séances de 
formation 

- Nombre d’ateliers 
de suivi-
accompagnement 

- Rapports 
d’activités 

7 200 000 

 

Création des 

ceintures 

végétales 

Optimisation Protéger les zones 

proches de la 

retenue contre 

l’érosion du sol 

Densifier la 

végétation 

- Identifier et évaluer les 
espèces à planter 

- Mobiliser le sous-traitant 
- Recrutement de la main 

d’œuvre locale 
- Rechercher les semences, 

mettre en pépinière et 
conduire les plants 

- Planter, et assurer l’entretien 
jusqu’à la période de garantie 

Associations, 
ONG, 
Populations 
locales 

Entreprise 

MDC 

Commune de 

Guider 

- Nombre d’arbres 
plantés 

- Superficies 
végétalisées 

4 000 000 
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IV. PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

 La surveillance environnementale sera effectuée par l’environnementaliste du Maître d’œuvre 

et de l’entreprise qui sera chargée de s’assure du respect des clauses environnementales et 

sociales pendant la réalisation des travaux. Ces acteurs auront pour objectif de s’assurer que les 

travaux sont exécutés dans le strict respect des prescriptions environnementales du CCTP et de 

la réglementation en vigueur au Cameroun. 

IV.1. Objectifs et contenu de la surveillance environnementale 

La surveillance environnementale consistera à s’assurer de la bonne exécution des mesures 
environnementales telles que prévues dans le plan de gestion de l’environnement. Dans l’optique 
d’assurer une bonne mise en œuvre des mesures, l’entreprise devra soumettre à la mission de 
contrôle pour approbation le plan de gestion de l’environnement de chantier qui comprend les 
éléments suivants : 

- Le règlement intérieur environnemental ; 
- Les plans d’installation des bases chantier/vie ; 
- Les plans d’exploitation des zones d’emprunt ; 
- Les plans d’exploitation des carrières ; 
- Les plans de déviation provisoires ; 
- Un plan de gestion des zones de dépôt des terres de mauvaise tenue ; 
- Un plan de gestion des déchets (liquides et solides) et notamment des déchets 

dangereux ; 
- Le plan d’urgence 

Les opérations qui nécessiteront la surveillance environnementale comprennent : 
- Le respect du règlement environnemental du chantier; 
- La présence de la signalisation mobile et/ou fixe aux droits des endroits sensibles 

(lieux des travaux et agglomérations, etc.); 
- Le contrôle de la gestion des lieux de dépôt des matériaux de mauvaise tenue 

(produits de curage, déblais, etc.) ; 
- L’exploitation et la remise en état des sites d’emprunts, ainsi que des installations de 

chantier ; 
- Le respect des mesures de prévention contre les IST/VIH/SIDA et la COVID-19; 
- Le respect des techniques d’abattages d’arbres ; 
- Les compensations des biens et cultures endommagés ; 
- Le port des équipements de protection individuels appropriés par le personnel ; 

- La récupération des huiles usées ainsi que de tous autres déchets dangereux.  

IV.2. Acteurs de surveillance  

Les Acteurs devant participer à la surveillance environnementale regroupent :  

- Le Responsable environnement de l’entreprise des travaux est le premier acteur 
de surveillance de la mise en œuvre de plusieurs autres mesures qui seront mises en 
œuvre généralement par les chefs de chantier et autres chefs de garage.  

- Le Responsable environnement de la mission de contrôle est le principal agent 
de la surveillance environnementale. Son rôle sera de s’assurer d’une bonne mise en 
œuvre des mesures environnementales. Il se devra de travailler en étroite 
collaboration avec son correspondant dans l’entreprise de réalisation des travaux. 

- Les Populations riveraines dont le rôle consiste à s’assurer que les mesures 
environnementales prévues sont correctement mises en œuvre.  
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IV.3. Outils de la surveillance environnementale  

Le responsable environnement de l’entreprise mettra à la disposition du responsable 

environnemental de la mission de contrôle des outils appropriés pour la surveillance 

environnementale pour approbation. Ils comprennent entre autres : 

- Tableau de bord environnemental et social ; 

- Fiche environnementale de réception de base du chantier ; 

- Fiche environnementale de suivi ; 

- Fiche de suivi environnemental des emprunts ; 

- Fiche de suivi des mesures préventives ; 

- Fiche de suivi hygiène et sécurité ; 

- Fiche d’identification d’accident de travail ; 

- Fiche d’identification d’incident ; 

- Fiche de gestion des déchets ; 

- Fiche de de non-conformité environnementale ; 

- Fiche environnementale de levée de réserve , 

- Protocole d’Accord de dépôt de débris, 

- Fiche de suivi des arbres et cultures détruites. 

Des rapports mensuels de surveillance environnementale devront être élaborés par le 

responsable environnement de la mission de contrôle. Ces rapports qui résumeront leurs 

activités et les difficultés rencontrées devront être soumis à l’Administration afin de lui 

permettre de planifier ses activités de suivi.  

IV.4. Evaluation du cout de la surveillance 

L’évaluation du coût de la surveillance environnementale concerne la rémunération des 

responsables du volet environnemental et social de l’entreprise et de la mission de contrôle. Ces 

coûts concernent la rémunération et le fonctionnement.  

Tableau 5 : Coûts de surveillance environnementale et sociale 

Rubriques Quantité Coût unitaire 

(en fcfa)  

Coût total   

(en fcfa) 

Rémunération du responsable de l’entreprise 22 mois 1 000 000 22 000 000 

Rémunération du responsable de la MDC 22 mois 1 500 000 33 000 000 

Fonctionnement (véhicule, communication, etc.) 22 mois 500 000 11 000 000 

TOTAL 66 000 000 
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V. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

V.1. Objectifs et contenu du suivi environnemental 

Les activités de suivi viseront à évaluer la performance des mesures environnementales mises 

en œuvre et leur efficacité. Elles permettront également de détecter tout impact 

environnemental ou social imprévu qui peut se produire pendant l’exécution des opérations du 

projet, et de rectifier les activités du projet en conséquence. A travers le suivi, on mesurera 

l’impact résiduel après application des mesures environnementales. 

Compte tenu de la durée et de l’ampleur des impacts appréhendés, ce projet requiert un suivi 

d’exploitation pendant les travaux et un suivi post projet pendant l’exploitation de 

l’infrastructure. 

Les éléments devant faire l’objet de suivi dans le cadre de ce projet comprendront entre autres : 

 La qualité de vie des populations en général et celle des personnes déplacées en 
particulier ; 

 La sensibilisation des populations sur divers thèmes tels que les ist/vih/sida et la covid-
19 ;  

 La protection de l’environnement. 

V.2. Acteurs de suivi 

Les acteurs de suivi sont regroupés dans le cadre du Comité Départemental de suivi des PGES 

prescrit par l'Arrêté n°0010/MINEP du 03 avril 2013 portant organisation et fonctionnement 

des comités départementaux de suivi de mise en œuvre des plans de gestion de gestion 

environnementale et sociale. Les membres de ce comité sont la Préfecture, le MINEE, le 

MINEPDED, MINTP, MINFOF, MINEPAT, MINMIDT, MINAS, les communes, les acteurs du 

secteur privé et de la société civile et les représentants des populations locales et les autorités 

locales.   

V.3. Planification et programmation des activités de suivi 
environnemental 

Le comité de suivi organisera des missions de terrain trois (03) fois par an. Les activités de ce 

comité devront être programmées de manière à ce qu’elles coïncident avec les réunions de 

chantier.  

Chaque mission de suivi effectuera des observations et constats sur le terrain et adressera un 

rapport que chacun des représentants des organisations impliquées adressera à sa hiérarchie. 

Dès la constitution du comité de suivi, celui-ci devra programmer ses activités et repréciser les 

indicateurs de suivi. A la fin des travaux, se tiendra une session bilan pour procéder à l’analyse 

du rapport de recollement de la mission de contrôle et pour tirer les leçons pour le futur.  

La planification des activités de suivi du PGES sera faite sur la base d’au moins dix membres du 

comité. 
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V.4. Evaluation du cout du suivi  

Selon l’Article 7, alinéa 1 de l’Arrête 0010/MINEP du 03 avril 2013 les fonctions des membres 

du comité départemental de suivi des PGES sont gratuites. Toutefois, il est nécessaire de 

prendre en compte dans le cadre de ce projet les frais relatifs à leur déplacement et 

rafraichissement afin de permettre un meilleur suivi de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales. 

Les coûts de suivi sont faits sur la base de quinze (15) membres. Le Tableau 6 présente les coûts 

de suivi du comité selon les éléments ci-dessus présentés. 

Tableau 6 : Coût du suivi pendant les travaux (en Francs CFA) 

Rubriques Quantité Coût unitaire  Coût total 

Rafraichissement 45 personnes 20 000 900 000 

Transport 15 jours 100 000 1 500 000 

TOTAL 2 400 000 
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VI. ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE ET LEURS ROLES  

Pour une mise en œuvre efficace des mesures environnementales préconisées, chaque acteur 

concerné devra maîtriser parfaitement son rôle. Par ailleurs, les mesures à mettre en œuvre 

devront être programmées de manière à optimiser les moyens disponibles et à éviter les pertes 

de temps.  

VI.1. Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) 

Le Ministère de l’Eau et de l’Energie en tant que Maître d’Ouvrage de ce projet interviendra dans 

la mise en œuvre de la plupart des actions environnementales proposées. Il interviendra 

particulièrement dans la sélection des consultants des mesures à mettre en œuvre par les tiers. 

A cet effet, une attention particulière devra être portée sur le respect des délais. 

V.2. Consultants  

La mise en œuvre de certaines mesures nécessitera l’intervention des acteurs autres que les 

entreprises et les missions de contrôle. Il s’agira des consultants qui seront recrutés par le 

maître d’ouvrage. Il s’agit notamment des actions de sensibilisation sur les différents thèmes.  

VI.3. Entreprise de réalisation des travaux 

L’entreprise de réalisation des travaux est le premier acteur de mise en œuvre des mesures 

proposées. La coordination de cette mise en œuvre se fera par son responsable environnement. 

Bien que n’étant pas l’exécutant, il prescrira des actions environnementales aux différents chefs 

de chantier, aux chefs de garage, au responsable sécurité et aux sous-traitants.  

Le Responsable Environnement de l’Entreprise, effectue le contrôle interne de l’application des 

dispositions préconisées. A ce titre : 

- Il établit un Plan de Protection de l’Environnement des Sites (PPES) qui présente les 

moyens qui seront mis en œuvre par l’entreprise ; 

- Il établit les relevés d’état initiaux des sites de travaux et propose en lien avec les 

populations, les modes de réhabilitation en fin des travaux, qu’il consigne ; 

- Il analyse la sensibilité environnementale des sites des travaux ; 

- Il en informe les responsables d’ateliers en leur indiquant ces sensibilités sur les 

schémas qu’il actualise juste avant le démarrage des travaux et indique les mesures à 

appliquer ; 

- Il effectue le contrôle des sites travaux en cours et en fin d’exploitation et s’assure de la 

conformité des opérations de réhabilitation avec les clauses contractuelles et l’état du 

site après réhabilitation ; 

- Il est l’interface entre l’entreprise et la mission de contrôle pour les aspects sociaux et 

environnementaux. 

VI.4. Sous-traitants des entreprises de réalisation des travaux 

Les sous-traitants de l’entreprise sont directement en contact avec l’environnement. Ainsi, 

l’entreprise s’assure que leurs sous-traitants souscrivent aux mesures environnementales 

auxquelles ces dernières se sont engagées. Car, en définitive, c’est la responsabilité 
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environnementale de l’entreprise. Les activités relatives à la plantation d’arbres et 

l’engazonnement vont nécessiter les sous-traitants. 

VI.5. Mission de contrôle 

La mission de contrôle interviendra pour le contrôle et de la surveillance de la mise en œuvre 

des mesures. Elle devra avoir un responsable environnement. Il surveillera la mise en œuvre 

des mesures environnementales de tous les acteurs du projet. Ses attributions sont les 

suivantes : 

- S’assurer que les documents contractuels du marché intègrent les préoccupations 

environnementales ;       

- Valider le Plan de Protection de l’Environnement des Sites (PPES) proposé par 

l’entreprise ; 

- Surveiller régulièrement le respect des prescriptions environnementales ; 

- Identifier les non conformités environnementales sur le chantier ; 

- Sensibiliser les populations riveraines et le personnel de chantier sur les enjeux liés à 

la protection de l’environnement ; 

- Veiller à l’élaboration (par l’Entreprise) d’un règlement intérieur volet environnement 

à respecter par le personnel de chantier ; 

- Superviser la mise en œuvre des mesures n’incombant pas à l’entreprise (prévention 

IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- Favoriser la mise en œuvre des mesures d’optimisation par les populations et les 

services opérant dans la zone du projet ; 

- Prendre toute initiative visant l’intégration réussie du projet dans l’environnement. 

VI.6. Autres institutions administratives 

Les autres administrations, notamment les Communes, le MINADER, le MINEPIA, le MINEPDED, 

le MINAS, le MINSANTE et le MINDCAF seront sollicitées dans la mise en œuvre de certaines 

mesures. Dans le contexte actuel de décentralisation, les communes sont appelées à jouer un 

rôle prépondérant dans le processus de développement locale, d’où il convient de s’assurer de 

leur intégration dans toutes les phases du projet. 

VI.7. Populations riveraines 

Les populations riveraines seront intéressées par les recrutements, la lutte contre les conflits 

sociaux, la participation aux réunions de sensibilisation et les travaux HIMO. 
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VII. PARTICIPATION DU PUBLIC  

VII.1. Contexte légal et objectif de la participation du public 

La participation du public est prescrite par la loi-cadre relative à la Gestion de l’environnement. 

Elle stipule en son article 7 que « chaque personne a le droit d’être informée sur les effets 

préjudiciables d’un projet sur la santé et l’environnement » et en son article 72, elle encourage 

l’accès à l’information environnementale et la participation des populations à la gestion de 

l’environnement à travers les mécanismes consultatifs. 

Le décret n° 2013/0171/PM du 14 Février 2013 fixant les modalités de réalisation des études 

d’impact environnemental dans sa section III portant sur les consultations et audiences 

publiques, définit les modalités de la participation du public. En effet, cette participation du 

public devra se poursuivre pendant la phase de mise en œuvre du PGES. 

VII.2. Participation des populations riveraines   

La participation des populations consistera à : 

- Assurer l’accueil des agents de l’administration chargée du suivi environnemental ; 

- Faciliter l’intégration des employés au chantier 

- Collaborer avec l’équipe chargée du recensement des biens à compenser ;  

- Participer aux réunions de sensibilisation ; 

- Faire preuve d’honnêteté ; 

- Recourir aux voies normales lorsqu’elles ont été offensées (Responsables 
environnement des missions de contrôle, service de l’ordre, etc.); 

- Dénoncer toutes les non-conformités environnementales observées lors de l’exécution 
des travaux. Il s’agit par exemple des déchets nocifs issus du chantier et déversés 
volontairement dans la nature ou le non-respect des clauses contenues dans le PGES ; 

- Récupérer le bois dans les zones d’emprunts et de construction de barrage ; 

- Dénoncer les actes d’incivisme. 

Pour que cette participation soit effective, l’entreprise va informer et sensibiliser les 

populations sur le rôle qu’elles auront à jouer pendant les phases de construction et 

d’exploitation du projet. 

VII.3. Participation des organisations de la société civile (ONG, 
Associations) 

Les ONG et associations de la société civile dans le cadre du présent projet participeront aux 

renforcements des capacités, à l’information, à la sensibilisation et l’encadrement des 

populations sur les différents thèmes proposés. Ils assureront également l’interface entre les 

populations et les responsables du projet.  
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VIII. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Le coût du PGES va porter essentiellement sur des mesures spécifiques aux impacts identifiés. 
Ce sont les mesures d’atténuation, de compensation et d’optimisation.  

Tableau 7 : Evaluation du coût des mesures 

Mesures Unité Quantité Montant 

(FCFA) 

Surveillance environnementale et sociale  Mois  22 mois 66 000 000 

Suivi environnemental (en phase d’exécution) Descentes  12 2 400 000 

Rédaction et production du règlement intérieur  

environnemental 

  1 000 000 

Sensibilisation et organisation des populations et 

le personnel du projet sur : 

- les IST/VIH-SIDA  

- le paludisme 

- les maladies hydriques 

- la COVID-19 

- les Grossesses non désirées  

- la protection de l’environnement 

Campagnes   4 8 000 000 

Sensibilisation et organisation des agriculteurs et 

des éleveurs : gestion des périmètres, protection 

de la retenue et du barrage, protection de 

l’environnement, production fourragère 

Campagnes   6 7 200 000 

Gestion des déchets   5 000 000 

Création des ceintures végétales Plants   4 000 000 

Remise en état des sites d’emprunts   10 000 000 

Total   103 600 000 
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IX. CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

Le temps de mise en œuvre des mesures a été subdivisé en trois périodes définies ainsi qu’il 

suit :  

 Période d’installation de chantier et d’indemnisation (P0), estimée à un (03) mois ; 

 Période d’exécution des travaux (P1), estimée à 22 mois  

 Période d’accompagnement des usagers dans la gestion (P2), estimée à 24 mois 
après la fin des travaux. 

Tableau 8 : Chronogramme de mise en œuvre mesures environnementales 

Mesures 

Chronogramme 

P0 P1 P2 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Rédaction du volet environnemental du 
règlement intérieur du chantier 

     

Elaboration d’un plan d’urgence      

Compensation des pertes en propriétés des 
populations 

     

Gestion des déchets       

Remise en état des zones d’emprunts et des 
sites occupés lors des travaux 

     

Sensibilisation et organisation des populations 
riveraines et l’équipe de projet sur : 
- les infections et les maladies (IST/VIH-SIDA, 
paludisme) 
- la COVID-19 

- les grossesses non désirées 

     

Sensibilisation, organisation, formation et 
accompagnement des agriculteurs et des 
éleveurs : 
gestion des périmètres, 
protection de la retenue et du barrage,  
protection de l’environnement 

production fourragère 

     

Création des ceintures végétales      

Suivi environnemental (trimestriel)      

Accompagnement des usagers pendant 
l’exploitation 

     

 

 


